



VESTMANNAEYJAR

GJÁBAKKI STEYPT ÞEKJA

VERKFUNDUR NR 3.

Verkfundur haldinn á skrifstofu hafnaskrifstofu Vestmannaeyjahafnar 11:00-12:00 fimmtudaginn 6.ágúst 2026

Viðstaddur:

Hafþór Snorrason (HS)	HS vélaverk ehf.	
Dóra Björk Gunnarsdóttir (DG)	Vestmannaeyjahöfn	dora@vestmannaeyjar.is
Gísli Valur Gíslason	Vestmannaeyjahöfn	
Kjartan Elíasson (KE)	Vegagerðin	kje@vegagerdin.is

1. Síðasta fundargerð:

Búið að skrifa undir verkfund 1-2.

2. Verkstaða og verkáætlun:

Búið að steypa þekju.

Eftir að steypa upphækkun fyrir rafmagnsskápa, undirstöður fyrir ljósamastur, setja upp polla, slípa kantbita.

3. Tæki og mannaflí:

1 grafa, 1 trailer og valtari.

Múrarak og járnabindingar, 2 menn.

4. Hönnunargögn, breytingar:

Verktaki steypir þekjuna í stærri flekum en gert var ráð fyrir í útboði.

Tengingin við skipalyftuna: Ákveðið að steypa að gaflinum á skipalyftunni, þarf að loka skáp á skipalyftunni, bæta við niðurfalli og aðlaga hallan að kantinum. Settir vinklar innan í skápinn og stálplatan sett í gatið og tengi járn sett yfir. Polli við enda á skipalyftunni rifinn.

5. Nýjar kröfur verktaka:

Taka pollana af og setja aftur upp.

Auka vinna við að tengja frárennsli frá Hampiðjunni inn á lögn.

Slípa rákir í kantbita þar sem vatnshallinn er ekki réttur.

Mótavinna við tenginu á skipalyftunni.

Rífa pollan við endann á skipalyftunni.

Auka skurður finna streng.

Tenging á vatni.

Grófjöfnun á Bögglaberginu, sirka helmingur af flatarmálinu.

6. Eldri kröfur verktaka:

Afgreidd aukaverk.



7. Námur, aðföng:

Fyllingarefni tekið út bögglaberg úr Viðlagafjöru.

8. Mælingar og rannsóknir:

TPZ mun taka steypusýni og senda til Eflu í brot og frostþýðu.

9. Úttektir:

10. Greiðslur:

Verkstöðureikningar nr. 1:	6.957.876 kr,- greiddur
Verkstöðureikningar nr. 2:	15.841.150 kr,- greiddur
Verkstöðureikningur nr. 3:	29.875.150 kr,- greiddur
Verkstöðureikningur nr. 4:	41.415.650 kr,- væntanlegur

11. Önnur mál:

Háræða sprungur eru í þeim kafla á rampinum sem fór undir sjó fljólega eftir steypu. Verktaki ætlar að bera mónósílan eða sambærilegt efni á flötinn í samráði við efnissala.

Næsti fundur eftir 2 vikur.

Fleira ekki rætt, fundi slitið kl. 12:00

Fundargerð ritaði Kjartan Elíasson